## JOURNAL DE BORD:

14/12 : présentation de projet et réalisation des groupes le matin

Lecture de la documentation du projet chacun de son coté pour prendre en main le sujet l'après-midi.

15/12 : première réunion de groupe pour partager ce qu'on a compris, et distribution des taches pour la première phase du projet.

Partie 1: Vassili

Partie2: Boutaina

Partie3: Sanaa et Ayoub

Partie 4: Ibrahim

Partie 5: Bouchra

Objectif: fin de la première phase avant les vacances.

16/12 : Réalisation de la partie 1 par Vassili.

Réalisation de la partie 2 par Boutaina.

(Week-end)

19/12 : Réalisation de la partie 3 par Sanaa et Ayoub.

Réalisation de la partie 4 par Ibrahim.

20/12 : Réalisation de la partie 5 par Bouchra.

(Vacances)

03/01 : Tentative de rassembler toutes les parties du code et préparation pour l'audit.

04/01 : passage de l'audit avec l'enseignant qui nous a donné des remarques sur la qualité de notre code, des conseils et des problèmes à résoudre.

Réunion pour rediscuter les points vus à l'audit avec l'enseignant et redistribution des taches pour la suite du projet.

05/01: Rassemblement des parties de la phase 1 et nettoyage du code.

06/01 : Problème découvert au niveau du code rassemblé et tentative à le résoudre.

Début d'automatisation des tests de la phase 1.

Début de préparation des slides de la présentation.

(Week-end)

09/01: Continuation des automatisations des tests.

Travail sur les slides de présentation.

Résolution du problème d'affichage des noms de symboles de la partie 4.

Avancement sur la phase 2.

10/01 : Réalisation de la partie 6.

Préparation des documents à fournir avec le dépôt.

11/12 : Nettoyage final du code.

Préparation de la soutenance pour le lendemain.